

# Informasjonsmøte Stad skipstunnel

- Detaljregulering for Stad skipstunnel og orientering om pågående planarbeid



Stad kommune og Kystverket, Selje 08.03.2023



Stad kommune



SKIPSTUNNEL | DEN NYE SJØVEGEN



KYSTVERKET

# Agenda

- 18.00-18.05** Velkommen v/ Kystverket
- 18.05-19.00** Presentasjon av detaljregulering for Stad skipstunnel, v/Multiconsult og Kystverket
- 19.00-19.15** Prosjektstatus med informasjon om leverandørkonferanse, v/Kystverket
- 19.15-19.30** Beinstrekk og kaffi
- 19.30-19.45** Orientering om pågående planarbeid knytt til massar frå Stad skipstunnel v/Stad kommune og Multiconsult; Lesto næringsområde, Kjøde næringsområde, Stad Molo, Moldestad næringsområde, Leikanger sentrum
- 19.45-19.55** Informasjon om andre planar knytt til tunnelprosjektet, v/ Stad kommune og Multiconsult; Berstadvatn vassverk, Selje sentrum, mudring og utdjuping av Saltasundet
- 19.55-20.00** Avslutning m/ spørsmål fra Fjordenes Tidenes følgjere

# Deltakarar

## Stad kommune

- Gry Otneim Leikanger
- Hanna Marie Utvær
- Svein Otto Melheim

## Kystverket, prosjekt Stad skipstunnel

- Terje Skjeppestad, prosjektleder
- Sveinung Nedregotten, komm.ansvarlig

## Multiconsult

- Bård Øyvind Solberg
- Linda Djuvik Sønstabø

# Stad skipstunnel – den nye sjøveien

## Status og framdrift





# Agenda

- **Status**
  - Leverandørkonferansen
  - Nabobesøk
  - Justering av reguleringsplaner /illustrasjoner
  - Ferdigstilling av anbudsdokumenter
- **Hva skjer framover**
  - Forberedende arbeider
  - Anbud til høsten
  - Overordnet framdriftsplan
- **Spørsmål?**



*Seiling ut skipstunnelen i Moldefjorden.*

- Hovedled for skipstrafikk
- Ny hovedled ved realisering av skipstunnel
- Seilas ved stor sjø



## Stad skipstunnel

- Stadhavet er blant de mest værutsatte og farligste havstykkene som er langs norskekysten.
- **Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas, og bedre regularitet for skipstrafikken forbi Stad.**
- Prosjektet skal optimaliseres for best mulig ressursutnyttelse og mest mulig nytte.



# Leverandørkonferanse på Gardermoen 31.01 – 02.02

## Formål:

1. Informere entreprenører og leverandører om prosjekt Stad skipstunnel
2. Forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen
3. **Få innspill til konkurransegrunnlaget**

*«Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. Arbeidet er planlagt utlyst som én stor totalentreprise med fast pris, anskaffet etter konkurranse med forhandling. Forventet tidspunkt for utlysning av arbeidet er etter sommeren 2023.»*

## Mer om leverandørkonferansen

- 160 deltagere fra ca. 80 leverandører og entreprenører
- Konferanse i plenum med påfølgende en til en-samtaler
- 3 – 5 største entreprenørene fra verden og de største fra Norge
- «Hemmelig» gjennomføringsmodell – nøkkelen er effektiv tunneldrift/massehåndtering
- Bra medieomtale regionalt og i relevante bygg- og fagtidsskrifter
- God dialog i etterkant – god læring – forbedre anbudsdok.





## Nabobesøk

- Har besøkt nærmere 50 husstander i Kjøde og Moldefjorden innenfor «støysonen»
- Delte meninger om tunnelen
- **Men:** Opplever konstruktiv dialog om utfordringer i byggeperioden
- Kartlagt særskilte behov
  - Helse, dyr, nattarbeid...
- **Generelt:** Folk ønsker å bo mest mulig hjemme, se det an – får tilbud om å reise bort om støyen blir for ille
- Ikke greid å komme i kontakt med alle husstander – ettersender info per post til disse. Kan eventuelt ta kontakt for å avtale nytt møte.



## Nabokontakt

- Epost:  
[stad.skipstunnel.nabokontakt@kystverket.no](mailto:stad.skipstunnel.nabokontakt@kystverket.no)
- Telefonnr. 45 72 22 40
- [www.kystverket.no/nabokontakt](http://www.kystverket.no/nabokontakt)
- Nyhetsbrev, informasjonsmøter, naboprater ...

*Nabokontakt er et ekstra tilbud til deg som bor nært Stad skipstunnelen i Kjøde og i Moldefjorden.*

# Reguleringsplaner og detaljering av portalområder


- Nye reguleringsplaner – husk fristen 8. april
- Justering av entringskonstruksjoner og nye illustrasjoner



# Hva skjer framover?

- **Prioritering av steinmasser**
  - o Utfordret kommunene til å komme opp med prioriteringsliste
- **Forberedende arbeider**
  - o Flytting av høyspent i Moldefjorden
  - o Rivningarbeider i Kjøde
  - o Tilstandsrapportering hus, bekker, vannkilder etc.
- **Anbudsdokumenter ferdigstilles i vår – anbud lyses ut tredje kvartal 2023**

# Foreløpig fremdriftsplan – per mars 2023



# SPØRSMÅL?



# Men nå er det beinstrekk og kaffe!



Prosjekt Stad skipstunnel, Selje 08.03.2023

[www.kystverket.no/skipstunnel](http://www.kystverket.no/skipstunnel)

