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1. BAKGRUNN

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, 
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen 
skal ivareta dette kravet. I planprosessen er det ikke avdekket særskilte krav til dokumentasjon 
av samfunnssikkerhet i og ved planområdet. 

Planforslaget legger til rette for utdyping av Espenesgrunnen, samt mulig deponering av 
masser i fjorden. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til 
planbeskrivelsen.

2. METODE

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB1. 
Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I 
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i 
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen” Aktuelt?” 
og kun unntaksvis kommentert. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en hendelse 
har stort omfang.

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har middels stort 
omfang.

 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år); en hendelse har lite 
omfang.

1 Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).
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 Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 
100. år; en hendelse har marginalt omfang.

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser:

Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
forsyning mm 

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre 
til skade dersom 
reservesystem ikke 
fins

3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader

Midlertidig/behandlings-
krevende skade

System settes ut av 
drift over lengre tid; 
alvorlig skade på 
eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller varig 
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut 
av drift; uopprettelig 
skade på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.

Tabell 1: Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

 Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.

 Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.

 Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte.

 Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig.

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene.

Asplan Viak AS v/Hans Munksgaard har gjennomført analysen, på grunnlag av dokumentasjon 
som er framskaffet i planprosessen og kilder som er angitt i kap 5.
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3. OVERORDNET RISIKOSITUASJON

Planlagt tiltak er i utgangspunktet et sikrings- og risikotiltak, og konsekvensen vil derfor i mange 
tilfeller være positiv fremfor negativ, dvs. redusert risiko fremfor økt risiko.

Benyttet metode har som formål å avdekke risikoforhold som krever tiltak fremfor å avdekke 
redusert risiko som følge av tiltaket. Det er kun gitt kommentar for forhold med redusert risiko 
og ikke verdi knyttet til sannsynlighet, konsekvens og vurdert risiko.

4. UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK

4.1. Analyseskjema

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2. 

Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei

2. Snø-/isskred Nei

3. Løsmasseskred Nei

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Tidevannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Nei

8. Vindutsatt Nei

9. Radongass Nei

10. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare 

Nei

11. Annen naturrisiko Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:

12. Vei, bru, knutepunkt Nei

13. Havn, kaianlegg, farleder Ja Tiltaket reduserer 
sannsynligheten for uønsket 
hendelse knyttet til 
grunnstøting og kollisjoner 
mellom skip.

14. Sykehus/-hjem, andre inst. Nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

15. Brann/politi/ambulanse/ 
sivilforsvar (utrykningstid 
m.m.)

Nei

16. Kraftforsyning Nei

17. Vannforsyning og avløpsnett Nei

18. Forsvarsområde Nei

19. Tilfluktsrom Nei

20. Annen infrastruktur Nei

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:

21. Kilder til støybelastning i/ved 
planområdet (inkl. trafikk)

Nei Mudringen kan gi midlertidig 
økt støy i anleggsperioden. 
Ev. behov for begrensinger 
på støy vil bli regulert 
gjennom mudringstillatelse.

22. Planen/tiltaket medfører økt 
støybelastning

Nei

23. Kilder til akutt forurensning 
i/ved planområdet

Ja Tiltaket reduserer 
sannsynligheten for uønsket 
hendelse knyttet til 
grunnstøting og kollisjoner 
som kan medføre akutt 
forurensning.

24. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for akutt 
forurensning

Ja 4 2 Graving i sjøbunnen samt 
deponering av masser i sjø 
kan medføre fare for 
forurensning. Krav til 
avbøtende tiltak fastsettes i 
utslippstillatelse.

25. Kilder til permanent 
forurensning i/ved 
planområdet 

Nei

26. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for 
forurensning til grunn eller 
sjø/vassdrag 

Ja Tiltaket reduserer 
sannsynligheten for uønsket 
hendelse knyttet til 
grunnstøting og kollisjoner 
som kan medføre akutt 
forurensning.

27. Område med forurenset 
grunn 

Nei Resultat fra sedimentprøver 
viser ubetydelige 
forekomster av giftige stoffer 
ved grunnene som skal 
utdypes.

28. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av områder med 

Nei Utredes under 
KU/naturmangfold og ikke 
aktuelt som eget ROS-tema.
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak
sårbart plante- eller dyreliv, 
herunder verneområder

29. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av 
vassdragsområder

Nei

30. Utilsiktet inngrep i automatisk 
fredete kulturminner / 
verdifulle kulturmiljø

Nei Det kan komme noe økt 
partikkelavsetning på 
registrerte skipsvrak. 
Avstanden til tiltaksområder 
gjør at omfanget blir lite, se 
KU.

31. Utilsiktet inngrep i eller 
påvirkning av andre verdifulle 
områder (spesifiser) 

Nei

32. Risikofylt industri m.m. 
(kjemikalier/eksplosiver osv.)

Nei

33. Område for avfallsbehandling Nei

34. Oljekatastrofeområde Nei

35. Høyspentlinje 
(elektromagnetisk stråling)

Nei

36. Ulykke med farlig gods til/fra 
eller ved planområdet

Nei

37. Ulykke i av-/påkjørsler Nei

38. Ulykke med gående/syklende Nei

39. Andre ulykkespunkter langs 
veg

Nei

40. Skog-/lyngbrann Nei

41. Dambrudd Nei

42. Regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand 
m.m.

Nei

43. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.

Nei

44. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål?

Nei

45. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei

46. Annen virksomhetsrisiko Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

47. A …

48. B …
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Tabell 3: Endelig risikovurdering 

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 24

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til 
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1. Det er ikke identifisert slike hendelser 
eller situasjoner i planområdet. Risikosituasjonen oppsummeres i følgende kapitler. 

4.2. Teknisk og sosial infrastruktur

Redusert risiko Økt risiko
Pkt. 13 Tiltaket reduserer sannsynligheten 

for uønsket hendelse knyttet til 
grunnstøting og kollisjoner mellom 
skip.

 

4.3. Virksomhetsrisiko

Redusert risiko Økt risiko 
Pkt. 23 Tiltaket reduserer sannsynligheten 

for uønsket hendelse knyttet til 
grunnstøting og kollisjoner som kan 
medføre akutt forurensning.

Pkt. 26 Tiltaket reduserer sannsynligheten 
for uønsket hendelse knyttet til 
grunnstøting og kollisjoner som kan 
medføre akutt forurensning.

Forhold som skal utredes og avklares: 
Pkt. 28 Påvirkning av tiltaket på biologisk 

mangfold utredes nærmere i egen 
KU.
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4.4. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

Redusert risiko Økt risiko
Pkt. 24 Graving i sjøbunnen og deponering 

av masser i sjø kan medføre fare 
for forurensning. Dette utredes i 
planarbeidet og krav til eventuelle 
avbøtende tiltak fastsettes i mudre- 
og dumpesøknad til 
Statsforvalteren i Viken.

5. KILDER

Opplysninger som framgår av planbeskrivelsen.

Andre aktuelle kilder:

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/

www.skrednett.no 

http://atlas.nve.no/

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.skrednett.no/
http://atlas.nve.no/

